

CIRCOSCRIZIONE 7 ^
Aurora - Vanchiglia - Sassi
- Madonna del Pilone



MOZCI7 7 / 2025

09/06/2025

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 7 ^ - Aurora - Vanchiglia - Sassi -
Madonna del Pilone**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente DERI Gian Luca, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALESSI Patrizia Maria	DE COLL' Francesca	MOISO Daniele
AUSILIO Ernesto	GIANOTTO Maria Claudia	NINNI Sol
BRASCHI Massimo	GIARDINA Giorgio	PIRAS Giuseppe
CABBIA Maurizia Stefania	GIOVANNINI Domenico	RAZZETTI Sara
CAMMARATA Giuseppe	INI' Marta Sara	RODIA Daniela
CARIA Francesco	LAURIA Francesco Paolo	ZINDATO Maria
CRISPO Michele	LUVISON Romano	
D'APICE Ferdinando	MARTINO Francesco	

In totale, con il Presidente, n. 23 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: GENOVESE Ilaria - SABATINO Silvio

Con la partecipazione del Segretario ROLANDO Matteo

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento.

OGGETTO: C.7 - LAVORI DELL'IDROPOLITANA QUAL E' LA SITUAZIONE? MOZIONE

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7

PREMESSO CHE

- il progetto dell'Idropolitana, ovvero il nuovo collettore fognario metropolitano, rappresenta una delle infrastrutture strategiche più importanti per Torino destinato a potenziare il sistema di smaltimento e trattamento delle acque reflue;
- dagli articoli di giornale risultano fermi i lavori dell'idropolitana a causa di problemi tecnici;
- nonostante l'avvio dei lavori del secondo tratto fosse previsto con l'installazione della TBM (Tunnel Boring Machine) a dicembre, ad oggi la talpa non ha ancora iniziato la perforazione a causa di venute d'acqua impreviste e della necessità di consolidare il terreno con nuove soluzioni tecniche (jet grouting e iniezione di resine);
- secondo quanto comunicato da SMAT, il nuovo tentativo di avanzamento della TBM è previsto per il 26 maggio, attraverso la tecnica del *"flying launch"*, che consente di spingere la talpa meccanicamente fino al fronte di scavo;
- si tratta di un'opera da oltre 146 milioni di euro, la cui realizzazione ha già subito importanti rallentamenti, e il cui completamento è essenziale per la modernizzazione della rete idrica e fognaria della città;

CONSIDERATO CHE

- l'intervento impatta direttamente sul territorio della Circoscrizione 7 come già mostrato in precedenti commissioni svoltesi con SMAT;
- è interesse del Consiglio circoscrizionale monitorare lo stato di avanzamento dei lavori, verificare il rispetto delle tempistiche comunicate, e soprattutto comprendere i nuovi tempi previsti per la conclusione dell'opera;

IMPEGNA IL PRESIDENTE

a convocare una Commissione con la presenza dei referenti tecnici di SMAT e dei soggetti coinvolti nella progettazione e direzione dei lavori, al fine di ottenere aggiornamenti puntuali sulla ripresa delle attività di scavo della talpa "Gaia" e sul cronoprogramma aggiornato del progetto.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Procede alla votazione nei modi di legge.

Il Presidente dichiara APPROVATA tale proposta di MOZIONE con il seguente risultato:

Presenti: 23

Votanti: 22

Astenuti: 1

CAMMARATA

Voti favorevoli: 22

ALESSI, AUSILIO, BRASCHI, CABBIA, CARIA, CRISPO, D'APICE, DE COLL', DERI, GIANOTTO, GIARDINA, GIOVANNINI, INI', LAURIA, LUVISON, MARTINO, MOISO, NINNI, PIRAS, RAZZETTI, RODIA, ZINDATO

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Gian Luca Deri

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Matteo Rolando